令和8年度　島牧村発注予定工事等情報

令和8年4月1日現在

下記の内容は、公表時点の概算であり、今後変更となる場合があります。

整理番号	種別（工種）	工　事　名	工事場所	当　初 工事概要	変　更 工事概要	発注予定時期		工期（ヶ月）	入札及び契約方法
						当初	変更		
1		大平～元町地区水道メーター取替工事	大平～元町	水道メーター取替		4月		5	入札
2		配水管布設替工事	泊	配水管布設替		4月		6	入札
3		給水管接続工事	泊	配水管布設替に伴う給水管接続		4月		6	入札
4		保育所遊戯室エアコン設置工事	豊平	エアコン設置		4月		3	入札
5		役場庁舎・集会施設エアコン設置工事	歌島～植車	建物空調設備設置		4月		9	入札
6		中学校特別教室エアコン設置工事	小川	エアコン設置 7箇所		4月		5	入札
7		合併処理浄化槽設置工事	本目、豊浜、泊、元町	浄化槽設置		7月		3	入札
8		職員住宅28・29・32号撤去解体工事	栄浜	村有住宅解体		7月		3	入札
9		元町公営住宅撤去解体工事	元町	公営住宅解体		7月		3	入札
10									
11									
12									
13									
14									
15									